

CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES

PERÍODO DE OBRAS *

2021 à 2031

ATIVIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	OBSERVAÇÕES
RUA CEL. OLIVEIRA (Entre as Praças dos Expedicionários e Cel. Luiz Ventureli)	janeiro-2021	junho-2022	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA VIA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
RUA MAJOR BONIFÁCIO (Trecho entre a Praça Cel. Luiz Ventureli e a Av. Mario Lanzani)	julho-2022	dezembro-2023	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA VIA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
RUA CEL. EDUARDO AMARAL (Trecho entre a Rua Padre Benati e a Rua Delfim Moreira)	janeiro-2024	junho-2025	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA VIA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
RUA MAJOR PANTALEÃO (Trecho entre a Rua Delfim Moreira e a Praça Cel. Antônio Augusto de Oliveira) AV. DR. BIAS FORTES (Trecho entre a Praça Cel. Antônio Augusto de Oliveira e a Rua Padre Benati)	julho-2025	dezembro-2026	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA VIA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
RUA PADRE BENATI (Trecho entre a Av. Dr. Bias Fortes e a Rua Cel. Eduardo Amaral); RUA DA SAUDADE (Trecho entre a Rua Cel. Eduardo Amaral e a Praça Cel. Luiz Ventureli); RUA GERALDO CALIXTO (Trecho entre a Praça Dr. Alcides Mosconi e a Rua Cel. Eduardo Amaral); RUA PADRE BENATI (Trecho entre a Av. Dr. Bias Fortes e a Rua Cel. Eduardo Amaral); RUA ESMERALDA DA SILVA ATANÁSIO (Trecho entre a Av. Dr. Bias Fortes e a Rua Cel. Eduardo Amaral);	janeiro-2027	junho-2028	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA VIA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
RUA PADRE MARIANO GARZO, RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, RUA PROFESSORA ELVIRA DE OLIVEIRA ANSANI, RUA AUGUSTO MARCONDES (Trechos entre a Av. Dr. Bias Fortes e a Rua Cel. Eduardo Amaral); RUA DELFIM MOREIRA (Trecho entre a Rua Major Pantaleão e a Rua Cel. Eduardo Amaral);	julho-2029	dezembro-2030	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA VIA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
CICLOFAIXAS (percurso de 11.590m)	janeiro-2031	dezembro-2031	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DAS FAIXAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA VIA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

* As obras poderão sofrer alterações nos prazos em virtude da disponibilidade financeira no Município.