



## Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: [gabinete@andradas.mg.gov.br](mailto:gabinete@andradas.mg.gov.br)

sítio oficial na internet: [www.andradas.mg.gov.br](http://www.andradas.mg.gov.br)

**Ofício n.º 182/2023/Gabinete do Prefeito**

Andradas, 15 de março de 2023.

Assunto: **informa**

**Senhor Presidente,**

Em resposta ao Ofício n.º 027/2023/Gabinete da Presidência, **Requerimento n.º 004/2023**, formulado pelos Vereadores *Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, Adilson Carlos dos Santos, Luiz Benedito Raimundo, Antônio Carlos de Lima e Paulo Cesar Moreira*, protocolado nesta Prefeitura sob o n.º 1473/2023, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que exarou parecer acerca da matéria, cujo cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

  
**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Prefeita Municipal

**Excelentíssimo Senhor**  
**Paulo Cesar Moreira**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
**Andradas, MG**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro  
Andradas – Minas Gerais  
Telefone: (35)3731-2082  
CEP:37795-000  
[educacao@andradas.mg.gov.br](mailto:educacao@andradas.mg.gov.br)

**Processo nº 1473/2023**

**Excelentíssima Senhora  
Margot Navarro Graziani Pioli  
Prefeita Municipal Andradas – Minas Gerais**

Com meus cordiais cumprimentos, venho através deste informar o que requer os nobres Edis: Luíz Gustavo Gonçalves Xavier, Adilson Carlos dos Santos, Luíz Benedito Raimundo, Antônio Carlos de Lima e Paulo Cesar Moreira, sobre cronograma para a construção da escola e creche pelo Projeto modelo oferecido pelo FNDE, em terreno adquirido pela prefeitura, localizado na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves.

Na oportunidade agradeço pelo requerimento e informe que desde o início de fevereiro, em conjunto com a Secretaria de Planejamento, foi solicitado um contrato de serviço de sondagem do solo no local. Após apresentação desses laudos técnicos, está sendo projetado a fundação da escola. Na sequência serão elaborados outros projetos complementares ao Projeto arquitetônico nos moldes do FNDE e finalmente serão elaboradas as planilhas de custo atualizada.

A previsão para a entrega dos projetos, ainda segundo a Secretária de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a Senhora Tarsila Brando, será de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias.

Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários e renovo os votos de elevada estima e consideração.

*Assinatura digital*  
**Regina Aparecida Cavacini de Lima**  
Secretária Municipal de educação, Esporte e lazer